Disconnected equipment of transmission system (plan)

Zariadenie / Equipment	od / from	do / to
T402 Pod. Biskupice	2.3.2019	19.8.2019
T401 Sp. Nová Ves	11.3.2019	27.9.2019
V282	17.6.2019	11.8.2019
V274	17.6.2019	30.4.2020
V449	18.6.2019	11.8.2019
V495	24.6.2019	5.7.2019
V043	26.6.2019	12.7.2019
T403 Horná Ždaňa	1.7.2019	5.7.2019
T404 Pod. Biskupice	5.7.2019	5.7.2019
V496	6.7.2019	12.7.2019
T402 Horná Ždaňa	8.7.2019	12.7.2019
V404	13.7.2019	11.8.2019
T402 Bošáca	15.7.2019	19.7.2019
T401 Bošáca	22.7.2019	26.7.2019
T402 Križovany	29.7.2019	2.8.2019
V479	29.7.2019	2.8.2019

Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)

Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Unit		od / from	do / to
EBO	RE3	19.6.2019	13.7.2019
ENOB	TG2	27.7.2019	24.9.2019