Disconnected equipment of transmission system (plan)

Zariadenie / Equipment	od / from	do / to
V274	17.6.2019	30.4.2020
V282	17.6.2019	31.10.2019
T403 Podunajské Biskupice	7.9.2019	31.10.2019
V491	22.9.2019	2.10.2019
V047	22.9.2019	2.10.2019
T401 Moldava	30.9.2019	4.10.2019
T402 Liptovská Mara	30.9.2019	4.10.2019
V498	30.9.2019	11.10.2019
T403 Levice	3.10.2019	31.10.2019
V461	7.10.2019	11.10.2019
T402 Lemešany	7.10.2019	11.10.2019
T403 Lemešany	14.10.2019	18.10.2019
V490	14.10.2019	18.10.2019
T401 Liptovská Mara	14.10.2019	18.10.2019
V449	14.10.2019	27.10.2019
T201 Šaľa	14.10.2019	29.10.2019
V279	14.10.2019	29.10.2019
T402 Podunajské Biskupice	20.10.2019	20.10.2019
V498	20.10.2019	20.10.2019
T402 Spišská Nová Ves	22.10.2019	24.10.2019
T401 Spišská Nová Ves	25.10.2019	25.10.2019
T402 Spišská Nová Ves	25.10.2019	25.10.2019
V407	25.10.2019	25.10.2019
V408	25.10.2019	25.10.2019
T402 Podunajské Biskupice	26.10.2019	27.10.2019
V498	26.10.2019	27.10.2019
V440	28.10.2019	31.10.2019
T402 Voľa	28.10.2019	31.10.2019

Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)

Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Unit		od / from	do / to
EMO	RE2	21.9.2019	8.10.2019
CVAH	TG5	7.10.2019	13.10.2019
CVAH	TG6	7.10.2019	13.10.2019