Disconnected equipment of transmission system (plan)

Zariadenie / Equipment	od / from	do / to
V274	13.7.2020	30.11.2020
T201 Sučany	3.8.2020	11.12.2020
V491	12.9.2020	3.10.2020
T401 Levice	12.9.2020	3.10.2020
V426	12.9.2020	4.10.2020
V047	13.9.2020	6.10.2020
V048	5.10.2020	9.10.2020
T401 Voľa	5.10.2020	9.10.2020
V489	5.10.2020	9.10.2020
V448	5.10.2020	9.10.2020
T201 Šaľa	5.10.2020	9.10.2020
V279	5.10.2020	9.10.2020
V477	12.10.2020	16.10.2020
V478	12.10.2020	16.10.2020
V479	12.10.2020	1.11.2020
V480	12.10.2020	18.12.2020
T404 Podunajské Biskupice	14.10.2020	14.10.2020
T401 Moldava	19.10.2020	23.10.2020
V405	19.10.2020	23.10.2020
T201 Šaľa	19.10.2020	24.10.2020
V279	19.10.2020	24.10.2020
T402 Podunajské Biskupice	26.10.2020	13.11.2020
T402 Rimavská Sobota	26.10.2020	30.10.2020
T402 Spišská Nová Ves	27.10.2020	29.10.2020
T401 Spišská Nová Ves	30.10.2020	30.10.2020

Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)

Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Unit		od / from	do / to
EMO	RE2	12.9.2020	6.10.2020
CVAH	TG1	5.10.2020	25.10.2020
CVAH	TG2	5.10.2020	25.10.2020
EMO	TG21	7.10.2020	5.11.2020
CVAH	TG3	26.10.2020	1.11.2020
CVAH	TG4	26.10.2020	1.11.2020